

## 契約変更理由書

**神戸市**

業 務 名	岡場公園法面防災対策工事		
<b>契約変更後の工事概要</b>			
	(当初)		(変更)
竹撤去	1,400本	→	1,393本
交通誘導警備員B	24人日	→	30人日
熱中症対策に資する現場管理費の補正	なし	→	あり
<b>契約変更の理由</b>			
1. 現地精査の結果、竹撤去の本数を減工する。			
2. 工事の進捗状況により、交通誘導警備員の数量が増工する。			
3. 請負業者の希望により、熱中症対策の補正を適用する。			