

星陵台保育所園庭改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区星陵台 8-1 3-1
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月7日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月18日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 11,537,240円 |
| 変更額 | 4,318,160円 |
| 変更後 | 15,855,400円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘 2 丁目 2 8 番 8 号
（株）朱門建設工業
代表取締役 崎原 朱門

◆備 考