

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	星陵台保育所園庭改修工事			
契約変更後の工事概要				
土工	1 式	U 型 側 溝 工	3 1 m	
撤去工	1 式	擁 壁 工	1 式	
立入防止柵工	1 式	舗 装 工	2 9 7 m ²	
付帯工	1 式	仮 設 工	1 式	
下記の理由により、設計変更を行う。				
1 現地精査の結果、擁壁工の構造変更による工事費の増				
2 関係者との協議により立入防止柵工(1)の高さ変更による工事費の減				
3 関係者との協議による付帯工の増				
4 工事中の近隣対策としての防音シートの設置費の増				
5 その他、現地精査により施工数量に増減が生じる。				