

竜が台中学校大規模改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区竜が台 4 - 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月16日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込） 変更前 235,026,000円
変更額 2,695,000円
変更後 237,721,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下 1 2 8 7 - 1
柳原建設（株）
代表取締役 柳原 由昌

◆備 考