

# 契 約 変 更 理 由 書

工事名	竜が台中学校大規模改修工事
設計変更概要	
【建築】	
1 屋根補修の追加	
2 手すり根元部分補強の追加	
3 ガラス改修の追加	
4 花壇撤去跡補修の追加	
【電気】	
1 換気扇更新の追加	
2 太陽光用ケーブル脱着の取止め	
設計変更理由	
【建築】	
1 足場設置後、屋根の調査を行ったところ、劣化部分が確認され、施設利用者の通行部分に雨水等が漏水するおそれがあるため、補修が必要になった。	
2 手すり部の調査を行ったところ、根元に劣化が確認され、施設利用者の通行に支障となる恐れがあるため、補修が必要になった。	
3 足場設置後、ガラスの割れが確認されたため、改修が必要となった。	
4 花壇撤去後に土の状態等を確認したところ、撤去跡の補修が必要なことが判明したため。	
【電気】	
1 現場調査により、劣化状況から足場がある本工事中に更新するほうが合理的と判断したため。	
2 現地調査により、ケーブルの脱着をせずに施工可能と判断したため	