

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	本山南小学校こどもひろば整備工事
契約変更内容	
<div>1 地中障害物及びその他支障物の処分</div> <div>2 計画建物 2 の仕様・寸法等の変更</div> <div>3 計画建物 3 の建設取止め</div> <div>4 軽微な仕様・寸法等の変更</div> <div>5 入札時積算数量書活用方式に伴う変更</div> <div>6 建築基準法関係協議に伴う変更</div>	
契約変更の理由	
<div>1 現場施工調査及び工事進捗の結果、設計時には予測できなかった地中障害物や障害物が発生し、工事に支障をきたすため、撤去処分等が必要になったため</div> <div>2 工事着手後のプレハブ倉庫メーカーとのメーカー保証や出荷対応状況の協議の結果、工場製作での対応や保証を有すために仕様を変更する必要性が生じたため</div> <div>3 工事着手後の運営者、学校等の関係機関との協議の結果、工事ステップ等に変更が生じ、仮設倉庫の建設が不要となったため</div> <div>4 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため</div> <div>5 現場施工調査および受注者との協議確認の結果、入札時積算数量書活用方式による対応が必要となったため</div> <div>6 本事業における計画通知申請に伴い既存不適格改修および構造審査に伴う変更の必要性が生じたため。</div>	