

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| | |
|---|----------------------|
| 工 事 名 | 市民防災総合センター本館等内装改修他工事 |
| 契約変更後の工事概要 | |
| <div>1 漏水等対応のための改修の追加</div> <div>2 天井改修範囲の追加</div> <div>3 設備撤去の追加</div> <div>4 床嵩上げ軽量コンクリート打設の追加</div> <div>5 視聴覚室ホワイトボード寸法変更</div> <div>6 その他軽微な変更</div> | |
| 契約変更の理由 | |
| <div>1 現地詳細調査の結果、外部からの雨水浸入や内壁の結露が著しく、改修箇所への悪影響 となることが明らかなため</div> <div>2 現地詳細調査の結果、天井改修範囲が増加したため</div> <div>3 別途工事との調整の結果、建築工事にて設備機器撤去の必要性が生じたため</div> <div>4 現地詳細調査の結果、床レベル調整に軽量コンクリートの打設が必要となったため</div> <div>5 現地詳細調査の結果、本来施設課の要望寸法で設置可能であることが判明したため</div> <div>6 現地詳細調査の結果、仕様・寸法等の変更により施工性、意匠性等が向上するため</div> | |