

鶴甲小学校大規模改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区鶴甲2丁目10-1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月17日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	208,714,000円
変更額	41,800,000円
変更後	250,514,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区大開通3-1-36
（株）クニ工務店
代表取締役 前田 隆

◆備 考