

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	旧君影幼稚園園舎解体工事（設計変更 2 回目）
契約変更内容	<p>機械設備工事</p> <p>1. 割丁字管の撤去工事を追加</p>
契約変更理由	<p>機械設備工事</p> <p>1. 給水引込撤去工事にて、既設割丁字管のバルブの劣化により、配管内の減圧ができな いと判明したため、割丁字管の撤去を追加とする。</p>