

## 契約変更理由書

神戸市

件名	須磨消防署板宿出張所待機室個室化他改修工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  (建築工事) 1. 調査室・仮眠室の床・壁下地の追加（床・壁珞珞塗り、壁石膏ボード張り他） 2. 脱衣室・便所の扉仕様変更（塗装中止→更新） 3. 仮設脱衣室追加、仮設小屋間取り等変更 4. その他、軽微な仕様・寸法等の変更  (電気設備工事) 1. 電灯分電盤の追加 2. コンセントの追加 3. 換気扇用電源の追加	
<b>契約変更の理由</b>  (建築工事) 1. 現地詳細調査の結果、既存下地のない範囲があり、新たに下地を施工する必要が生じたため。 2. 現地詳細調査の結果、経年劣化に伴う木部の腐朽による新替の必要性があるため塗装から建具更新へ変更する。 3. 施設管理者との協議により、車庫において消防車両との配置調整を行ったところ仮設小屋等の間取り変更の必要が生じたため。 4. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、機能性が向上するため。  (電気設備工事) 1. 現地詳細調査の結果、既存盤改修予定であったが、既設盤にスペースがないことが判明したため、電灯盤を追加する。 2. 施設管理者との協議の結果、トイレおよび脱衣室へ電気温水器を設置する必要が生じたため、配管配線およびコンセントを追加する。 3. 施設管理者との協議の結果、各個室へ換気扇用の電源が必要であることが判明したため、配管配線工事を追加する。	

(公表様式第6号)