

契 約 変 更 理 由 書

工事名	長田区総合庁舎東側広場改修工事
<p>契約変更内容</p> <p>(建築)</p> <ol style="list-style-type: none">1 交通誘導員の追加設置に伴う変更2 剥落防止ネットの設置に伴う変更 <p>(電気)</p> <ol style="list-style-type: none">3 タイマーリレー更新の追加	
<p>契約変更理由</p> <p>(建築)</p> <ol style="list-style-type: none">1 施設管理者の要望により、第一期工事及び第二期工事中に際して、来庁者の誘導を安全かつ円滑に行うため、追加増員を行った。2 現場詳細調査の結果、軒裏のモルタルに浮きが生じていることが判明したため、剥落防止ネットを設置する必要が生じた。 <p>(電気)</p> <ol style="list-style-type: none">3 現地詳細調査の結果、更新対象照明回路のタイマーリレーの故障が判明し、本工事に合わせて更新したほうが合理的と判断したため。	