

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	玉津処理場汚水ポンプ棟外壁改修他工事
契約変更後の工事概要	
<div>1. 外壁改修数量及び改修方法の変更</div> <div>2. 水切りテープ設置工事の追加</div> <div>3. ハロン充満表示灯設置工事の追加</div> <div>4. 外部足場設置の追加</div>	
契約変更の理由	
<div>1. 外壁詳細調査により、改修箇所の数量変更が発生したため。また、設計時予測できなかった外壁が劣化していることが判明し、改修方法を変更する必要性が生じたため。</div> <div>2. 現地詳細調査の結果、パラペットのアゴ裏部分に水切り目地がないことが判明し、施設管理者との協議により適切な雨仕舞を行うために水切りテープを増設する。</div> <div>3. 施設管理者との協議の結果、適切な施設運営管理のためにハロン充満表示灯を増設する。</div> <div>4. ハロン充満表示灯の増設にかかり、外部足場を追加で設置する必要性が生じたため。</div>	