

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西消防署押部谷出張所屋上防水・外壁他改修工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 外壁改修工事精算</p> <p>2. 折板屋根のカバー板金更新の増</p> <p>3. シール打替えの増</p> <p>4. 塩ビ配管更新の増</p> <p>5. ウレタン塗膜防水施工の増</p> <p>6. 室外機脱着の増</p> <p>7. 防鳥ネット更新の増</p> <p>8. 新設塩ビ面追加塗装の増</p> <p>9. 樋金物取付下地SUS金物材の増</p> <p>10. 浴室排水溝やり替えの増</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 外壁詳細調査により、改修箇所に増減が生じたため。</p> <p>2. 現場詳細調査の結果、経年劣化に伴う更新の必要性が生じたため。</p> <p>3. 現場詳細調査の結果、シール打替えが必要な個所が追加になったため。</p> <p>4. 現場詳細調査の結果、バルコニー床グレーチング脱着に伴い、塩ビ配管を更新する必要性が生じた。</p> <p>5. 現場詳細調査の結果、雨漏りの原因となる軒樋の接続部を塞ぐ必要性が生じた。</p> <p>6. 現場詳細調査の結果、バルコニー床グレーチング脱着に伴い、室外機を脱着する必要性が生じた。</p> <p>7. 施設管理者との協議により、劣化した防鳥ネットを更新する必要性が生じた。</p> <p>8. 現場詳細調査の結果、新設塩ビ面に塗装をする必要性が生じた。</p> <p>9. 現場詳細調査の結果、下地SUS金物材を追加する必要性が生じた。</p> <p>10. 施設管理者との協議により、浴室排水溝をやり替える必要性が生じた。</p>	

(公表様式第6号)