

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	鈴蘭台処理場市民トイレ他改修工事
契約変更内容	
<p>① 管理本館便所の既存タイル及び下地補修</p> <p>② 管理棟本館 1 階女子便所の扉改修</p> <p>③ 市民トイレ 外壁改修の数量変更</p> <p>④ 市民トイレ前の排水管のルート変更、及びルート変更に伴う小口径桝仕様の変更</p>	
契約変更理由	
<p>① 管理本館の改修に伴い、既存トイレブースの撤去箇所について、既存壁タイル及び下地モルタルの劣化が認められたため、これを撤去し新設する。</p> <p>② 管理棟本館 1 階女子便所の改修に伴い、プライバシーに配慮するため、既存アルミ扉の透明ガラスをアルミパネルに取り換え、ドアノブをシリンダー錠付きのものに取り換える。</p> <p>③ 現地詳細調査の結果、外壁改修の数量が変更となった。</p> <p>④ 建築工事との調整及び施設からの要望により、排水管のルートを変更する。またルート変更に伴い、小口径桝（3 か所）の蓋の仕様を防護蓋から塩ビ製に変更する。</p>	