

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西部市場屋上防水及び外壁（西面）改修工事
契約変更後の工事概要	
<div>1. 石綿含有分析調査及び石綿含有建材の撤去・処分の追加</div> <div>2. 屋上部の防水下地の不陸調整の追加</div> <div>3. 水抜きパイプの設置の減</div> <div>4. 大動物繫留所 防水工事の追加</div> <div>5. 外壁改修工事 数量精算</div>	
契約変更の理由	
<div>1. 石綿含有分析調査により、含有建材の撤去・処分方法が変更になったため</div> <div>2. 現地詳細調査により、防水下地の不陸調整が必要になったため</div> <div>3. 現地詳細調査により、水抜きパイプの設置本数に変更が生じたため</div> <div>4. 現地詳細調査により、防水範囲を広げる必要が発生したため</div> <div>5. 外壁詳細調査により、改修箇所の数量変更が発生したため</div>	