

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	妙賀山クリーンセンター工場棟屋根・庇・樋改修工事
契約変更内容	
<p>① 庇部の箱樋について腐食部分の補強及び下地調整を追加する。</p> <p>② 点検歩廊の新設に際し、支障となるアンテナの移設を追加する。</p>	
契約変更理由	
<p>① 高所にあったため、設計段階では確認できなかった箱樋について、現地詳細調査を行った結果、腐食箇所及び下地不良箇所が確認されたため、腐食部補強と下地調整剤の追加が必要となった。</p> <p>② 同じく設計段階では調査困難な建屋高所に設置されていたアンテナが、点検歩廊の設置に支障があることが判明したため移設する必要が生じた。</p>	