

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	危機管理センター4号館4階5階事務室他改修工事
契約変更後の工事概要	
<div>1 4階タイルカーペットの新替え</div> <div>2 4階間仕切仕様変更</div> <div>3 天井点検口の変更（4階・5階）</div> <div>4 仮設計画の変更</div>	
契約変更の理由	
<div>1 経年劣化に伴う新替えの必要が生じたため</div> <div>2 現地詳細調査の結果、既設仕様が防火区画仕様となっていたため</div> <div>3 設備工事に伴う追加が発生したため</div> <div>4 現地調査及び施工条件を確認した結果、作業効率および安全性確保のため</div>	