

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	若葉学園寮舎2棟とりこわし工事
契約変更後の工事概要	
契約変更内容	
1 石綿含有建材処理工事の追加・取りやめ	
2 有馬寮外構解体撤去工事の追加	
3 既存通信設備撤去工事の追加	
4 室内残置物撤去処分の追加（数量表・図面リスト記載以外分）	
5 有馬寮既存散水栓用の給水配管改修の追加	
契約変更の理由	
1 事前調査の結果、モルタル仕上げ材は石綿非含有建材であった為 有馬寮事務室のビニル巾木については事前調査の結果、石綿含有建材であった為	
2 範囲外の既存切り株伐根及び既存生垣と高木伐採が発生した為	
3 当初施設側対応としていた既存通信設備撤去を本工事に含めた為	
4 設計時に想定していた廃材処分量に増減が発生した為	
5 施設側の要望により屋外の散水栓を利用可能にする為	