

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	健康科学研究所高層階便所改修他工事
契約変更後の工事概要	
契約変更内容	
1 窓側北面の隙間にフカシ壁新設（５階～７階共通）	
2 6階壁厚変更に伴い、ＳＵＳ－２（１方枠）の見込巾変更	
3 6階洗面カウンター下部で配管隠し新設	
4 708号室、503号室の天井部分張替え	
契約変更の理由	
1 設備新設配管隠蔽の為	
2 設備新設配管隠蔽の為	
3 設備既存エルボ配管隠蔽の為	
4 既存天井に漏水跡が有り、施設側より天井改修の要望があった為	