

## 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件 名	五位の池児童館外壁改修他工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  (建築工事) 1. 屋根改修納まりの変更 2. AW-6 網戸張替・新替の追加 3. パラペットアゴ部分の水切り仕様変更 4. その他軽微な寸法・仕様の変更	
<b>契約変更の理由</b>  (建築工事) 1. 現地詳細調査の結果、外壁取合い部の立上り寸法が不足しており、水切り設置箇所の納まりを変更する必要が生じたため。 2. 現地詳細調査の結果、経年劣化により網戸の貼替・新替が必要となったため。 3. 現地詳細調査の結果、下地の不陸により L 形金物の設置が困難であったため、水切りテープへ仕様を変更する。 4. 現地納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため	