

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| | |
|--|--------------------|
| 工 事 名 | 霞ヶ丘地域福祉センター外壁他改修工事 |
| 契約変更後の工事概要 | |
| <p>【建築工事】</p> <p>1 瓦屋根補修数量の精算</p> <p>2 銅板屋根箱樋ドレン周り補修を追加</p> <p>3 外壁補修数量の精算</p> <p>4 物置仮移動・復旧を中止</p> <p>5 その他軽微な仕様・寸法・工法の変更</p> <p>【電気工事】</p> <p>1 照明器具の仕様変更</p> | |
| 契約変更の理由 | |
| <p>【建築工事】</p> <p>1 現地詳細調査の結果、補修数量・補修仕様の変更が生じたため。</p> <p>2 現地詳細調査の結果、銅板屋根箱樋のドレン付近から漏水が認められたため補修を追加した。</p> <p>3 外壁の詳細調査結果により、補修数量に変更が生じたため。</p> <p>4 仮設計画の検討の結果、物置の仮移動は不要と判断したため。</p> <p>5 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため</p> <p>【電気工事】</p> <p>1 現地詳細調査の結果、当初図面と現地の照明器具の仕様に相違があったため、変更する</p> | |