

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西山地域福祉センター外壁改修他工事
契約変更後の工事概要	
(建築工事)	
1 外壁改修工事 補修数量精算	
2 ALC目地シーリング打替・目地処理材撤去新設 とりやめ	
3 照明撤去跡補修	
4 雨水配管破損部補修	
5 点検口新設工事 数量変更	
(電気工事)	
6 メタルモール とりやめ	
契約変更の理由	
1 現場詳細調査により、改修箇所に増減が生じたため	
2 現場納まりの詳細調査・検討の結果、シーリング・目地処理材の施工に取止めが生じたため	
3 照明工事に伴い、躯体コンクリートの欠損が確認され、補修の必要が生じたため	
4 現場詳細調査により、雨水配管の破損が確認され、補修の必要が生じたため	
5 現場詳細調査により、改修箇所に増減が生じたため	
(電気工事)	
6 現場調査により、既設配管利用可能でメタルモール不要なことが判明したため	