

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	湊川公園トイレ改築工事 第2回設計変更
契約変更後の工事概要	
(建築)	
①設備工事に伴う試掘の追加	
②点字タイルの追加	
(電気)	
①カメラ用電源の追加	
②プルボックスのサイズ変更及び追加	
③人感センサーの追加	
(機械)	
①給水管引込口径および本数を変更	
②既設汚水柵を新設に改修	
契約変更の理由	
(建築)	
①設備機器の設置に伴い、詳細な試掘調査が必要になったため。	
②申請図との不整合により追加となった。	
(電気)	
①施設所管課より、カメラ用の電源追加の要望があったため。	
②現場詳細調査により、配管の納まりからプルボックスサイズの変更及び追加が必要と判断したため。	
③建築工事等との納まりから、人感センサーの検知範囲を検討した結果、追加が必要と判断したため。	
(機械)	
①現場詳細調査の結果、給水管引込口径が小さいことが判明し、口径および本数を変更する必要があったため。	
②現場詳細調査の結果、既設汚水柵ではインバート改修ができないことが判明し、汚水柵を新設に改修する必要があったため。	