

からと児童館外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区唐櫃台 2 - 3 8 - 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年12月10日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月11日
- ・契約金額（税込） 変更前 7,594,950円
変更額 1,419,000円
変更後 9,013,950円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区宮下1丁目6-3
新日本建鐵（株）
代表取締役 山田 清志

◆備 考