

# 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	からと児童館外壁改修他工事
契約変更内容	
<div>1 外壁改修工事の精算</div> <div>2 その他軽微な仕様、数量、工法の変更</div>	
契約変更の理由	
<div>1 外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため。</div> <div>2 現場着手後の詳細調査、現場状況や既設材料、工法検討の結果、発注当初の 仕様、数量、工法を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため</div>	