

# 契約変更理由書

神戸市

業 務 名	市道唐櫃団地 8 号線他道路改良工事	
【契約変更の内容】		
	変更前	変更後
土工および土砂運搬・処分	3,340 m <sup>3</sup>	5,750 m <sup>3</sup>
舗装工（車道部・殻運搬、処分費）	923 m <sup>2</sup>	1,360 m <sup>2</sup>
【契約変更の理由】		
<div>・ 工事施行中に決定した市住建替設計案に準じた土工の変更、および ICT にて起工測量を行った結果、土工および土砂運搬・処分が増工となる。</div> <div>・ 道路管理者との立会にて決定した舗装面積とするため、舗装工（殻運搬・処分費）について増工となる。</div> <div>・ その他、現地精査の結果を反映した数量に変更する。</div>		