

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	千鳥が丘住宅外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <p>1 工期の延長 (令和8年3月13日から令和8年3月27日に変更、延期日数14日間)</p>	
<p>契約変更理由</p> <p>1 工事着手にあたり、自治会や住民との調整に時間を要したため</p>	