

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	千鳥が丘住宅外壁改修他工事
<div>契約変更内容</div> <div>① 外壁改修工事の精算</div> <div>② 防水改修工事の仕様変更</div> <div>③ 塗装改修工事の精算</div> <div>④ 軽微な仕様・寸法等の変更</div>	
<div>契約変更理由</div> <div>① 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。</div> <div>② 現地詳細調査の結果、防水仕様の変更をすることにより、耐久性が向上するため。</div> <div>③ 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となった。 また、現地調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。</div> <div>④ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、 利便性、耐久性等が向上するため。</div>	