

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	大石東住宅外壁改修他工事
<div>契約変更内容</div> <div>1. 外壁改修工事の精算</div> <div>2. 塗装改修工事の玄関扉内部塗装減工</div> <div>3. 軽微な仕様、寸法等の変更</div>	
<div>契約変更理由</div> <div>1. 外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため</div> <div>2. 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため</div> <div>3. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため</div>	

