

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	塚の前住宅その他施設外壁改修他工事 第1回設計変更
契約変更内容 1 外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算 2 軽微な仕様・寸法等の変更	
契約変更理由 1 外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減等が発生したため 2 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、 安全性、利便性、耐久性等が向上するため	