

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	楠住宅 4 号棟外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <p>1 外壁補修工事の増減</p> <p>2 鳩除け防止材の新設</p> <p>3 工期の延長及び工期延長に伴う共通費等の増額 (令和 8 年 6 月 26 日から令和 8 年 7 月 31 日に変更、延期日数 35 日間)</p>	
<p>契約変更理由</p> <p>1 足場を組んだのちに外壁や天井面の調査をした結果、躯体欠損補修等の改修箇所が増減した。</p> <p>2 施設管理者との調整の結果、建物の維持管理向上のために鳩除け防止材を新設する。</p> <p>3 上記躯体欠損補修などの増加に伴い、不測の日数を要したため、交通誘導員の配置日数、現場管理費の増工が必要となった。</p>	