

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	東部市場自動火災報知設備改修工事
<p>契約変更の概要</p> <p>① 第 1 冷蔵庫棟感知器の追加</p> <p>② 上記①に伴う工期延長</p> <p>既定：契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 27 日までとする。</p> <p>変更：契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日までとする。</p> <p>但し、予算繰越の上は令和 8 年 5 月 1 日までとする。(35 日間の延長)</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①第 1 冷蔵庫棟における冷蔵庫の使用状況を鑑みて、施設管理者・所管消防署との詳細協議の結果、当該箇所に感知器の追加設置が必要であることが判明した。このため、当該箇所感知器の設置を追加する。</p> <p>②上記の追加設置に伴い、作業期間の延長が必要なため工期を延長する。</p>	