

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工事名	本庁舎 1 号館 4 号館照明設備他改修工事
<div>契約変更の概要</div> <div>照明器具取替の追加</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>工事要求課の要望により、照明器具を追加で取り替える必要が生じたため、契約変更を行う。</div>	