

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名 岩岡出張所低圧化改修工事

## 契約変更内容

1. 関西電力送配電への負担金支払いを追加。
2. ケーブルサイズの変更
3. 引込盤内の配線用遮断器の容量変更。

## 契約変更理由

1. 負担金が発生したため。
2. 3. 関西電力送配電との協議の結果。