

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	本山南小学校こどもひろば整備機械設備工事
契約変更内容	
<div>1. 衛生器具仕様変更</div> <div>2. 屋外足洗い場用排水管取止め</div> <div>3. 空調ドレン管 経路変更</div>	
契約変更理由	
<div>1. 別途建築工事との取合い調整並びに原局要望により、一部衛生器具の仕様を変更する。</div> <div>2. 別途建築工事との取合い調整により、屋外足洗い場の排水を雨水に排出することとしたため、屋外足洗い場用の排水管を取止める。</div> <div>3. 空調用ドレン配管を污水系統に排出することとしたため、経路の変更及びトラップの追加を行う。</div>	