

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	市民防災総合センター本館等内装改修他機械設備工事
契約変更内容	
1. 令和 8 年 3 月 16 日から令和 8 年 4 月 16 日まで 31 日間の工期延長 2. 工期延長に伴う共通費の変更	
契約変更理由	
1・2 電気設備工事における受変電設備の納期遅延により、空調設備等への電源供給ができず、 試運転調整等を工期内に実施することが不可能となったため。	