

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

|   |             |
|---|-------------|
| 工 事 名   | 金の湯機械設備改修工事 |
| 契約変更内容  |             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. あつ湯・ぬる湯槽蒸気系統に安全弁（20A）・真空弁（15A）・仕切弁（50A）を各 1 箇所追加。</li><li>2. 金泉系統にチャッキバルブ（40A）計 8 箇所及び、仕切弁（50A）計 2 箇所追加。</li><li>3. P-1B ぬる湯用金泉ポンプ 1 台の口径を 32A→40A へ変更。</li><li>4. あつ湯・ぬる湯槽の横排水を削除し循環ポンプラインから排水することへの変更、および予備槽補給管の配管の変更、予備槽排水管の配管及びぬる湯タンクのオーバーフロー管を予備槽排水管へ接続の追加。</li><li>5. 足湯系統チャッキ弁（50A）と仕切弁（50A）各 1 台の削除。</li><li>6. あつ湯槽・ぬる湯槽に液面計（目視）各 1 台設置。</li><li>7. 浴槽の温度センサーを機器のみ更新から、露出配線での施工を含めるものへの変更。</li><li>8. その他軽微な変更。</li></ol> |             |
| 契約変更理由  |             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。</li><li>2. 現場調査の結果、本施工が必要なことが分かったため。</li><li>3. 現場調査の結果、吐出口径が 40A 必要なことが分かったため。</li><li>4. 施設側の要望により、本施工が必要となったため。</li><li>5. 現場調査の結果、不要なことが分かったため。</li><li>6. 施設側の要望により、本施工が必要となったため。</li><li>7. 現場調査の結果、機器のみの更新ができないことが分かったため。</li><li>8. 施工性・保守性・施設の使い勝手を考慮し、仕様変更を行う。</li></ol>   |             |