

## 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件 名	西部市場給湯管改修工事
<b>契約変更後の工事概要</b> 【工事の変更】 ①給湯配管の変更 ②バルブの変更 ③その他、軽微な変更	
<b>契約変更の理由</b> 【工事の変更】 ① (1) 現地照査により給湯配管ルート変更および給湯配管口径変更が生じた。 (2) 施工状況により給湯配管 80A の継手仕様を変更した。 (3) 2 階大動物と畜解体室吹抜け範囲の給湯配管更新取止めが生じた。 ② (1) 現地照査により、バルブ数量変更および仕様変更が生じた。 (2) ボイラー室等電動バルブ更新の配線作業について現地点検業者助言立会が生じた。 ③ 現地照査により天井点検口設置・壁貫通の一部取止めが生じた。	