

変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	鈴蘭台駅北地区土地区画整理工事（その３）
契約変更前の工事概要 ・ 宅地造成工 １ 式 ・ 道路改良工 １ 式 ・ 構造物撤去工 １ 式 ・ 付帯工 １ 式 ・ 仮設工 １ 式 契約変更後の工事概要 ・ 宅地造成工 １ 式 ・ 道路改良工 １ 式 ・ 構造物撤去工 １ 式 ・ 付帯工 １ 式 ・ 仮設工 １ 式	
設計変更の理由 ・ 現地精査により地盤改良工、交通管理工等に数量増減が生じる。	