

契約変更理由書

神戸市

| | |
|---|-------------------|
| 工 事 名 | 鳴子 2 丁目地区他污水管改築工事 |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>・ 管きょ更生工 $\phi 250\text{mm}$ $L=780.96\text{m}$</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>本工事は老朽化した污水管きょの改築を行う工事である。下記のことから設計変更する理由が生じた。</p> <p>1) 路線 14 について当初は管きょ布設替工で計上されていたが、事前調査の結果により管きょ更生工に変更となった。</p> <p>2) その他、事前調査の結果により前処理工、取付管更生工、蓋替え工、取付管及び柵工、またそれに伴う付帯工・仮設工 において変更が生じた。</p> <p>3) その他の項目についても現地照査の結果、若干の増減が生じる。</p> | |