

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉台地区他污水管改築工事	
【契約変更後の工事概要】		
当初)		
・ 管きょ更生工	φ 250 mm	L＝ 354.97m
	φ 300 mm	L＝ 52.93m
・ 管きょ布設替工	K1 φ 250 mm	L＝ 23.88m
変更)		
・ 管きょ更生工	φ 250 mm	L＝ 378.85m
	φ 300 mm	L＝ 54.18m
【契約変更の理由】		
本工事は、神戸市東灘区住吉台地区において、污水管を更生工法及び開削工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。		
変更理由)		
1. <u>管きょ布設替工の減工及び管きょ更生工の増工</u>		
事前調査の結果、一部路線の施工方針の見直しが生じた。		
2. <u>マンホール蓋取替工の減工</u>		
事前調査の結果、既設蓋が交換対象外であるため、当該工種を減工する。		
3. <u>取付管およびます工、付帯工の減工</u>		
事前調査の結果、実数量に修正する。		
4. <u>その他工種</u>		
現地精査の結果、変更が生じる。		