

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	松尾橋補修工事
設計変更後の工事概要	
工場製作工：1式、舗装工：1式、支承工：1式、橋梁附属物工：1式 橋梁補修工：1式、構造物撤去工：1式、仮設工：1式	
<p>〈設計変更の理由〉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地調査の結果、支承の金属溶射にて発生する塗膜片の含有試験が必要であることが分かったため、塗膜含有試験を増工する。</li><li>・その他数量の増減は現地精査による。</li></ul>	