

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	魚崎中町 1 丁目側溝改修工事（その 2）
<p>設計変更後の工事概要</p> <p>工事延長 L=80.3m 土工 1 式、排水構造物工 1 式、街渠工 1 式 既設污水管接続工 1 式、撤去工 1 式、舗装工 1 式、植樹工 1 式</p>	
<p>設計変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・ 工事に近接する街路樹が排水構造物設置作業の支障となることが判明したため、撤去、復旧工が増工となった。・ 現地精査の結果、数量に増減が生じる。	