

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	令和 7 年度北管内大型案内標識改修工事
<div>当初</div> <div>大型案内標識撤去    5 基</div> <div>大型案内標識設置    6 基</div> <div>変更</div> <div>大型案内標識撤去    5 基</div> <div>大型案内標識設置    6 基</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>基礎撤去に伴う掘削時、掘削影響範囲内に支障となる暗渠があり、設置箇所を変更した。</div> <div>また、掘削影響範囲内に巨石があり、処分の必要が生じた。</div> <div>その他、現地精査により、数量に変更が生じたため、変更する。</div>	