

設計変更理由書

神戸市

| | |
|--|-----------------------------|
| 工 事 名 | 三宮クロススクエア（センター街東口周辺）歩道美装化工事 |
| <p>【工事概要】</p> <p>道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、縁石工 1 式、防護柵工 1 式、 標識工 1 式、照明工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式</p> <p>【工期】</p> <p>契約年月日 令和7年9月29日</p> <p>完成期限 令和8年11月30日</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>①関係機関協議の結果、歩道照明基礎コンクリートを仮置き場にて昼間に打設し、夜間に現場搬入、 据付を行う必要が生じたため、基礎コンクリートの運搬について増工となる。</p> | |