

工 期 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	北野エリア歩道段差解消工事
設計変更後の工事概要	
交差点：5箇所 道路土工 1 式、構造物撤去工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、 縁石工 1 式、防護柵工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式	
《設計変更の理由》 ・観光地であるため市内外からの一般車両の通過や観光客、飲食店の荷捌き利用も多く、当初想定していた交通誘導員の配置計画を、よりきめ細やかな配置計画に変更する必要があるため再検討した結果、人数の増工が生じた。 ・その他、数量の増減については現地精査による。	