

令和7年度垂水管内道路照明柱建替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区一円
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月18日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	38,334,230円
変更額	-2,396,130円
変更後	35,938,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区里山町652-13
（株）吉田工業
代表取締役 吉田 信胎

◆備 考