

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	ユニバーシアード記念歩道橋他 3 橋補修工事					
ユニバーシアード記念歩道橋 L=77.5m 学園東橋 L=27m 井吹中央橋 L=56.55m 井吹北橋 L=59.45m 舗装工 1 式 橋梁付属物工 1 式 橋梁補修工 1 式 現場塗替工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式						
契約変更の理由 ・ 井吹北橋の断面修復工（左官工法）について、本工事での事前調査において当初想定以上の損傷箇所が見つかったため、増額となる。 ・ 井吹北橋の機械足場について、現地精査及び関係機関協議（警察）等の結果、変更の必要が生じたため、橋梁点検車（BT300 同等以上）等が増額となる。 ・ その他、現地精査により増減が生じる。						