

設 計 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	ひよどり台トンネル電源設備低圧化改修他工事
<p>設計変更の概要</p> <p>1) シャッター更新追加 2) 各照明回路への 51G、ZCT の取付を取り止め（各 9 個）</p>	
<p>設計変更の理由</p> <p>1) 小部電気室において、既存のシャッター開口部から撤去機器を搬出する予定であったが、経年劣化によりシャッターが変形し、開閉ができなくなっていたため、シャッターを更新する。</p> <p>2) 既設盤に取り付けられていたため、同様に取り付ける設計にしていたが、現地での漏電表示のみなので不要であると判断し、取り止めとする。</p>	