

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	生田北 291 号線歩道改良工事
契約変更後の工事概要	
施工延長 L=136m 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、縁石工 1 式、舗装工 1 式、 区画線工 1 式、付随工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式	
契約変更の理由	
本工事は、生田北 291 号線における歩道改良工事を行うものである。	
① 本工事を実施するにあたり、各地下埋設物管理者との事前立会をおこなった結果、水道管理者から古くなった水道管の入替を行いたいとの協議があり、現地作業の工程を調整しながら進めていたが、水道事業の工程に遅れが生じたため、本工事における排水施設工及び舗装工の一部を中止とし、それらに伴う工種が減工となる。	
② 本工事の排水構造物等の施工にあたり、取壊しや設置後における通行者等の安全確保のために仮舗装工が増工となる。	
③ その他工種については、現地精査の結果変更が生じる。	